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Werden Gebäude mit Baujahr vor 1990 
renoviert, umgebaut oder rückgebaut, 
muss mit einer Schadstoffsanierung ge- 
rechnet werden. Auf jeden Fall sollte 
die Ermittlung neben Asbest auch andere 
Schadstoffe einbeziehen und bereits in 
der Vorstudie zum Projekt erfolgen. Eine 
frühzeitige Ermittlung dient der rechtlich 
korrekten Umsetzung des Arbeitnehmer-, 
Personen- und Umweltschutzes. Sie 
unter stützt eine reibungslose Abwicklung 
des Bauprojekts und verbessert die  
Planungs- und Kostensicherheit.

Die auf Asbest fokussierende Broschüre 
unterscheidet zwischen Asbestsanierungen 
hoher und geringer Komplexität und emp-
fiehlt davon abhängig ein unterschiedliches 
Vorgehen. Bei hoher Komplexität kann 
ein unabhängiger Fachspezialist wertvolle 
Dienste leisten. Andernfalls ist es zweck-
mässig, dass Bauherr und Architekt  
ab hängig von den auszuführenden Arbeiten 
ein Suva-anerkanntes Asbestsanierungs-
unternehmen oder geeignete Handwerks-
unternehmen selbst beauftragen.

Die vorliegende Broschüre des FACH 
beschreibt ferner wie von der Asbest-
sanierung betroffene Personen angemessen 
informiert werden und auf welche Weise 
eine adäquate Dokumentation entsteht,  
die für den Eigentümer von Vorteil ist.

1 Zusammenfassung
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Gebäude und Infrastrukturbauten, die vor 
1990¹ errichtet wurden, müssen bezüglich 
des Vorhandenseins von Gebäudeschad-
stoffen im Eingriffsbereich untersucht 
werden. Dazu gehören beispielsweise As- 
best, Polychlorierte Biphenyle (PCB), 
Polycyclische aromatische Kohlenwas-
serstoffe (PAK) und Blei (Rechtstexte vgl. 
Kapitel 3). Könnten Industrie- und 
Gewerbebauten ferner nutzungsbedingte 
Schadstoffe enthalten, muss die Schad-
stoffabklärung unabhängig vom Baujahr 
entsprechend erweitert werden.

Asbest ist einer von mehreren Schadstof-
fen, die es bei Um- und Rückbauten zu 
beachten gilt. Im Sinne eines effizienten 
Vor gehens empfiehlt es sich gleichzeitig 
alle Gebäudeschadstoffe zu ermitteln, die 
für das Bauprojekt relevant sein können 
und ein Entsorgungskonzept zu erstellen, 
das alle Schadstoffe beinhaltet, die anfal-
len werden.

Man ist gut beraten, die Ermittlung von Ge- 
 bäudeschadstoffen und eine allfällige 
Schadstoffsanierung als festen Bestandteil 
der Projektplanung vorzusehen (vgl. 
Kapitel 3). Abb. 1, die sinngemäss auch auf 
andere Schadstoffe angewendet werden 
kann, zeigt die Phasen einer Asbestsanie-
rung nach Bauprojektphasen. Da zu 
einer zufriedenstellenden Schadstoffsa-
nierung auch eine offene Kommunikation 
gegenüber den Betroffenen gehört, 
empfiehlt das Forum Asbest Schweiz FACH 
diese ebenfalls im Bauprojekt fest 
einzuplanen (vgl. Kapitel 9).

2 Allgemeine Schadstoffermittlung 
und Kommunikation als Teil der 
Projektplanung
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Abb. 1 Gebäudecheck, Kommunikation und Schadstoffsanierung im Bauprojekt am Beispiel von Asbest

Phasen Asbestsanierung

Erstellung Sanierungs- und  
Entsorgungskonzept

Bewilligung Sanierungs- und 
Entsorgungskonzept

Kontrolle der Asbestsanierung  
(visuelle Kontrolle, Raumluftmessung)

Dokumentation inkl. Restbestände 
Asbest, Aktualisierung Asbestinventar

Periodische Kontrolle der  
Restbestände Asbest

Gebäudecheck Aufnahme  
in Asbestinventar

Nachuntersuchung, Sanierungs-
untersuchung aufgrund Projekt

Ausschreibung (Detailpläne, 
Leistungsverzeichnis),
Offertvergleich, Vergabe der 
Asbestsanierung

Planung und Vorbereitung der 
Asbestsanierung

Information und Schulung bzgl. 
Restbeständen Asbest

Teilphasen Bau

Bedürfnisformulierung, 
Lösungsstrategien

Bauprojekt

Bewilligungsverfahren/
Auflageprojekt

Ausführung

Inbetriebnahme, Abschluss

Erhaltung

Auswahlverfahren

Projektdefinition, 
Machbarkeitsstudie

Vorprojekt

Ausschreibung mit 
Detailplänen und Leistungs-
verzeichnis, Offertvergleich, 
Vergabeantrag

Ausführungsprojekt

Betrieb

Phasen Bau

Strategische Planung

Vorstudie

Projektierung

Ausschreibung

Realisierung

Bewirtschaftung
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Um die Arbeitnehmer vor Gesundheits-
schäden zu schützen, verlangt die 
Bauarbeitenverordnung (BauAV) eine 
Schadstoffermittlung bei  Verdacht 
auf besonders gesundheitsgefährliche 
Schadstoffe. Ein solcher ergibt sich in 
Bezug auf Asbest durch ein Baujahr vor 
19901. Die frühzeitige Schadstoffermittlung 
dient nicht nur dem Arbeitnehmerschutz, 
auch die Vorteile für das Projekt im engeren 
Sinne sind nicht von der Hand zu weisen: 
Die erforderlichen Schadstoffsanierungen 
können früh eingeplant werden, wodurch 
sich die Planungs- und Kostensicherheit 
des Bauprojekts verbessern. Ferner lassen 
sich ein plötzlicher Baustopp wegen 
gefährlicher Stoffe und unvorhergesehene 
Sanierungsarbeiten so weitgehend wie 
möglich vermeiden. Nicht zuletzt sind die 
Angaben aus der Schadstoffermittlung 
für den Entsorgungsteil des  Baugesuchs 
notwendig (vgl. Kapitel 8).

Die Asbestermittlung wird in dieser Bro-
schüre als Gebäudecheck bezeichnet 
und ist von einem Gebäudediagnostiker 
an die Hand zu nehmen. Grundsätzlich 
soll der im Rahmen eines Bauprojekts 
durch geführte Gebäudecheck auch Probe-
nahmen beinhalten, damit der zunächst 

gehegte Asbestverdacht des Gebäude-
diagnostikers durch eine Laboranalyse 
bestätigt oder widerlegt werden kann. So 
genannte Asbest-Screenings ohne Labor-
analysen genügen weder den Anforderungen 
für ein Bauprojekt, noch ermöglichen sie 
das Baugesuch zu stellen.

Gefährdungsermittlung bei kleinen 
Umbauten

Ist ein kleiner Umbau unter Beteiligung 
einer kleinen Zahl von Handwerks-
unternehmen projektiert, reicht es meist 
aus, das Augenmerk ausschliesslich 
auf die betroffenen Bauteile und Materialien 
zu richten. Der Gebäudediagnostiker 
wird dann nur diese begutachten und be-  
proben. Auf fachgerechte Probenahmen 
in angemessener Zahl und Tiefe ist unbe-
dingt Wert zu legen.

Beschränken sich die geplanten Arbeiten 
beispielsweise auf das Auswechseln 
eines asbestverdächtigen Bodenbelags, 
können auch der Bauherr, Architekt oder 
beauftragte Handwerker eine Material-
probe entnehmen und sie an ein erfahrenes 
Labor zur Analyse schicken. Allerdings 
sollte das nötige Vorwissen vorhanden sein.

3 Der Gebäudecheck bezüglich 
Asbest

1 Auf 1. März 1989 trat in der Schweiz ein umfassendes 
Asbestverbot in Kraft. Für asbesthaltige Druck- und 
Kanalrohre galt eine Übergangsfrist bis Ende 1994.
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Gefährdungsermittlung bei grossen 
Umbauten 

Bei grösseren Renovations-, Umbau- 
oder Rückbauprojekten in Gebäuden mit 
Baujahr vor 1990 empfiehlt es sich, 
das ganze Gebäude und nicht nur Teil-
bereiche auf asbesthaltige Materialien 
und weitere Schadstoffe hin untersuchen 
zu lassen. Dabei sollten vom Asbest-
Gebäudediagnostiker ein verlässlicher 
Gebäudecheck, ein angemessener 
Bericht, der auch Angaben zu den zu 
erwartenden asbesthaltigen Abfällen 
enthält, und der Eintrag in die Baupläne 
oder in ein Inventar erwartet werden.

Konkret umfasst der Asbest-Gebäude-
check 
 • die visuelle Untersuchung aller Räume 
bezüglich Vorkommen asbestverdächtiger 
Materialien und

 • die Entnahme einer verhältnismässigen, 
repräsentativen Anzahl Material- 
 proben sowie deren Analyse in einem 
spezialisierten Labor

Der Expertenbericht zum Gebäudecheck 
soll dem geplanten Bauvorhaben ange-
messen sein. Für die Sanierung eines Ein-
familienhauses ist er in der Regel kurz 
zu fassen, während für die Planung grosser 
Bauvorhaben mit komplexen Asbestsa-
nierungen ein umfassender Bericht erfor-
derlich ist, der über folgende Aspekte 

«Besteht der Verdacht, dass besonders 

gesundheitsgefährdende Stoffe wie 

Asbest oder polychlorierte Biphenyle (PCB) 

auftreten können, so muss der Arbeit

geber die Gefahren eingehend ermitteln 

und die damit verbundenen Risiken 

bewerten. Darauf abgestützt sind die 

erforderlichen Massnahmen zu planen. 

Wird ein besonders gesundheits

gefährdender Stoff im Verlauf der Bau

arbeiten unerwartet vorgefunden, sind 

die betroffenen Arbeiten einzustellen und 

ist der Bauherr zu benachrichtigen.» 

Art. 31bis (BauAV; SR 832.311.141)

«Bei Bauarbeiten muss die Bauherr

schaft der für die Baubewilligung 

zuständigen Behörde im Rahmen des 

Baubewilligungsgesuchs Angaben 

über die Art, Qualität und Menge der 

anfallenden Abfälle und über die 

vorgesehene Entsorgung machen, wenn:

a. voraussichtlich mehr als 200 m³ 

Bauabfälle anfallen; oder

b. Bauabfälle mit umwelt oder gesund

heitsgefährdenden Stoffen wie polychlo

rierte Biphenyle (PCB), polycyclische 

aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), 

Blei oder Asbest zu erwarten sind.» 

Art. 16 Abs. 1 (VVEA; SR 814.600) 
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Hilfreiche Internetadressen

Spezialisierte Labors, die Materialproben 
hinsichtlich Asbesthaltigkeit analysieren:  
www.forum-asbest.ch

Unternehmen, die Gebäudechecks, 
Beratungen und Planungen in Bezug auf 
Asbest anbieten:  
www.forum-asbest.ch

Zur systematischen Erfassung von Asbest-
analysen und Asbestsanierungen in 
Gebäuden eignet sich u.a. das Online-
Asbest-Inventar der Suva für Bauherren, 
Immobilienverwaltungen und Planer:   
www.suva.ch/asbest

Aufschluss gibt: 
 • die Definition und Begrenzung des 
Untersuchungsperimeters

 • Angaben zu den einzelnen beprobten 
Materialien und Probenahmestellen ein-
schliesslich einer Fotodokumentation. 
Auch die Laborresultate zu den Materi-
alproben sollten beiliegen.

 • Zu jedem Asbestvorkommen soll ferner 
vermerkt sein, ob dieses von Asbest-
sanierern oder den branchenspezifischen 
Suva-Merkblättern gemäss 
von Handwerkern entfernt wird.

 • die Komplexität der Asbestsanierung
 • Belastungspläne, falls für das Bau-
vorhaben erforderlich. Beim wiederholten 
Vorkommen gleicher Materialien werden 
häufig Belastungspläne erstellt, in welchen 
die Lage der asbesthaltigen Materialien 
sowie die Probenahmestellen eingetragen 
sind. Meist wird nur ein Anteil beprobt.

 • Angaben zur Dringlichkeit einer Asbest-
sanierung auf Basis der FACH-Publikation 
«Asbest in Innenräumen – Dringlichkeit 
von Massnahmen» und erforderliche 
Sofortmassnahmen

 • Empfehlungen zur Kennzeichnung der 
asbesthaltigen Materialien2

 • Angaben zur Art, Qualität und Menge der 
erwarteten asbesthaltigen Abfälle

2 Gemäss EKAS-Richtlinie 6503 «Asbest» ist mit geeigneten 
Massnahmen sicherzustellen, dass ermittelte Asbestmateria-
lien nicht zu einem späteren Zeitpunkt unwissentlich beschä-
digt werden und zu Gesundheitsgefährdungen führen.  



10

Erfahrene Gebäudediagnostiker sind in 
der Lage die Komplexität einer späteren 
Asbestsanierung zu beurteilen (Abb. 2). 
Diese ist für den Bauherrn und Architekten 
in Bezug auf die Sanierungsplanung von 
entscheidender Bedeutung. Während die 
Planung und Begleitung der Asbest-
sanierung bei hoher Komplexität von einem 

Fachspezialisten durchgeführt werden 
sollte, können Architekt und Bau herr eine 
Sanierung geringer Komplexität in 
Abstimmung mit Fachleuten wie dem 
Projektleiter des Asbestsanierungsunter-
nehmens ohne weiteres selbst planen.  

4 Komplexität einer Asbest-
sanierung

Abb. 2 Faktoren, die die Komplexität einer Asbestsanierung beeinflussen

Material

Sanierung geringer Komplexität Sanierung hoher Komplexität

Vorgesehene Arbeiten Raumnutzung

–  Asbestart und -bindung

–  Menge

–  Einbauart und Zugäng-
lichkeit

–  Zustand

Ausführung der 
Arbeiten durch 
Handwerker unter 
Schutzmassnahmen 
gemäss Suva- 
Factsheets

Sanierungsplanung und Begleitung durch 
einen Fachspezialisten

Ausführung der Arbeiten durch anerkannte 
Asbestsanierungsunternehmung

Ausführung der 
Arbeiten durch 
anerkannte 
Asbestsanierungs-
unternehmung

–  Freisetzungspotential 
gesundheitsgefähr-  
dender Asbestfasern 
beim Eingriff

–  Art und Häufigkeit

–  Während der Sanierung 
geplanter Betrieb bzw. 
kein Betrieb



11

Zu Sanierungsarbeiten geringer Komplexität 
zählen im Allgemeinen:
 • Asbestsanierungen in Einfamilienhäusern 
und Wohnungen, ferner an Garagen, 
Werkschuppen, Unterständen, sofern 
nicht mehrere Sanierungszonen not-
wendig sind

 • Arbeiten, die wie in den Suva-Factsheets 
beschrieben, von Asbestsanierern 
mit erleichterten Massnahmen durch-
geführt werden

 • Arbeiten an asbesthaltigen Materialien, 
die den Suva-Factsheets gemäss  
durch Handwerksunternehmen aus-
geführt werden 

Vergabe von Sanierungsarbeiten  
an das richtige Unternehmen

Nicht alle Arbeiten an asbesthaltigen 
Materialien müssen von Asbestsanierungs-
unternehmen ausgeführt werden. 
Grundsätzlich ist dann ein Suva-aner-
kanntes Asbestsanierungsunternehmen 
zu beauftragen, wenn die Freisetzung 
erheblicher Mengen lungengängiger Asbest-
fasern nicht ausgeschlossen ist – ein 
Umstand, der von der Bindung der Fasern 
im Material, der Art der Bearbeitung 
und nur untergeordnet vom Umfang der 
Arbeiten abhängt.

Welche Arbeiten konkret von Handwerks- 
und welche von Asbestsanierungs-
unternehmen ausgeführt werden, ist einer 
Übersichtstabelle der Suva zu ent-
nehmen. Sie informiert über die erforder-
lichen Schutz massnahmen und 
verweist auf Factsheets, welche bei den 
jeweiligen Arbeiten zu beachten sind 
(s. Hilfreiche Internetadressen).

Bei der Vergabe von Handwerksarbeiten 
an asbesthaltigen Materialien soll die 
Bauleitung ein Leistungsverzeichnis mit 
Einzelpositionen und entsprechenden 
Schutzmassnahmen vorgeben. So hat 
man die Kosten im Griff und sorgt für 
einen rechtskonformen und sicheren Um - 
gang mit den asbesthaltigen Materialien, 
sei es beim Ausbau, dem Transport oder 
der Entsorgung.

5 Die Asbestsanierung geringer 
Komplexität
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Beratung für Schadstoffsanierungen

In Fällen geringer Komplexität kann auf 
einen Fachspezialisten für die Planung 
und Begleitung der Arbeiten in der Regel 
verzichtet werden. Der Bauherr oder 
Architekt wird die Asbestsanierung an 
ein Unternehmen seiner Wahl selbst 
übertragen. Ferner werden Bauherr und 
Architekt erwägen, einen Baufachmann 
mit Erfahrung und Weiterbildung bezüglich 
Gebäudeschadstoffen und Entsorgung 
beizuziehen.

Hilfreiche Internetadressen

Übersichtstabelle zu Arbeiten an asbest-
haltigen Bauprodukten, bzw. Unterscheidung 
von Arbeiten, die von Asbestsanierungs- 
und von Handwerksunternehmen ausgeführt 
werden:  
www.suva.ch/asbest-regeln 
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Wie lassen sich hoch komplexe Asbest-
sanierungen im konkreten Fall erkennen? 
Über den Daumen gepeilt, erfordern sie 
nicht nur besondere Vorsicht, auch die Ab-  
läufe und die Kommunikation stellen 
hohe Anforderungen. So sind Spritzasbest-
sanierungen hoch komplex, weil sie 
zu den gefährlichsten Asbestsanierungen 
überhaupt gehören. Asbestsanierungen 
mit einer grossen Freisetzung von 
Asbestfasern sind insbesondere dann 
hoch komplex, wenn sie während 
der Gebäudenutzung erfolgen. Finden 
Asbestsanierungen während der Gebäude-
nutzung in Gebäuden wie Kinder-  
gärten, Schulen, Spitälern, Kaufhäusern 
und öffentlichen Gebäuden mit vielen 
Besuchern statt, gelten sie auch ohne 
hohe Asbestfaserfreisetzung, allein 
wegen der gleichzeitigen sensiblen Nutzung, 
als hoch komplex.

Verpflichtung eines Spezialisten für 
Fachplanung und Fachbauleitung

Bei Asbestsanierungen hoher Komplexität 
empfiehlt das FACH einen ausgewiesenen 
Spezialisten für Fachplanung und Fach-
bauleitung beizuziehen, der in der FACH-
Liste aufgeführt ist (vgl. Kasten  «Hilfrei-
che Internetadressen»).

Seine Verpflichtung erfolgt in der Regel 
über eine Ausschreibung mit definierten 
Eignungs- und Zuschlagskriterien, von 
welchen sich folgende Auswahl bewährt hat: 
 • Zur Qualitätssicherung soll der 
Fachspezialist vom Asbestsanierungs-
unternehmen unabhängig sein. 

 • Aufführung in der FACH-Liste (vgl. Kasten 
«Hilfreiche Internetadressen») 

 • Ausgewiesene Ausbildung zum Asbest-
Gebäudediagnostiker in 4- bzw. 
5-tägigen Ausbildungsgängen in der 
Schweiz, äquivalente Ausbildung 
im Ausland oder grosse Erfahrung von 
mindestens 5 Jahren (dh. an 100 un-  
terschiedlichen Objekten durchgeführte 
Asbest-Gebäudechecks)

 • Mitbringen einer mehrjährigen Berufs-
erfahrung in Fachplanung und 
Fachbauleitung von Asbestsanierungs-
projekten.

 • Eine Grundausbildung im Baubereich 
ist von Vorteil. Kenntnisse bezüglich 
Auf- und Ausbau eines Gebäudes ein-
schliesslich Haustechnik, Brand - 
schutz und Dämmung. Technisches 
Verständnis für Arbeitsabläufe auf 
Baustellen

 • Ausbildung und / oder Berufserfahrung 
beim Erstellen von Entsorgungskonzepten

6 Die Asbestsanierung hoher  
Komplexität
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3 Werden die Räumlichkeiten nach dem Gebäudecheck 
noch über Wochen oder Monate weiter genutzt, ist die 
Beschädigung von Abdeckungen zum Auffinden ver-
steckter Asbestvorkommen abzuwägen, da in der Folge 
teure Massnahmen zum Schutz der Gebäudenutzer nötig 
werden könnten. Es lässt sich nicht immer vermeiden, 
dass versteckte asbesthaltige Materialien erst während 
der Umbauarbeiten entdeckt werden.

4 Es empfiehlt sich, dass der Fachbauleiter in Begleitung 
des verantwortlichen Vorarbeiters des Asbestsanierungs-
unternehmens die visuellen Kontrollen vornimmt.

 • Positive Auskünfte von Referenzpersonen. 
Der Bewerber soll Referenzprojekte 
vergleichbarer Komplexität und Grösse 
innerhalb der letzten drei Kalender - 
jahre eigenverantwortlich durchgeführt 
haben und in den jeweiligen 
Vertragsunterlagen als verantwortlicher 
Fachspezialist bezeichnet werden.

Aufgaben des Spezialisten für 
Fachplanung und Fachbauleitung

Seine wichtigsten Aufgaben in der 
Übersicht:
 • Überprüfung des Gebäudechecks 
Hierbei schätzt der Fachspezialist ab, 
ob der Gebäudecheck die nötige 
Tiefe aufweist und vollständig ist. Auch 
müssen die im Baubewilligungs - 
antrag verlangten Angaben zu den er - 
warteten asbesthaltigen Abfällen 
gemacht werden können. Allenfalls wird 
der Fachspezialist unter Berücksichti-
gung der Nutzungssituation Nach-
untersuchungen veranlassen3.

 • Erstellung eines geeigneten, situations-
bezogenen Sanierungskonzepts mit 
kosteneffizienten Lösungen in Absprache 
mit dem Architekten und allenfalls 
weiteren Planern

 • Erarbeitung eines Entsorgungskonzepts 
gemäss VVEA für die Asbestabfälle 
und Koordination der Entsorgung aller 
schadstoffhaltigen Materialien

 • Ergänzung des Baubewilligungsgesuchs 
in Bezug auf Schadstoffe

 • Ausschreibung der Asbestsanierungs-
arbeiten (Detailpläne, Leistungsverzeichnis 
und Baubeschrieb)

 • Begleitung des Bauherrn, Architekten 
und der für die Gebäudenutzer 
verantwortlichen Personen bei der Kom-
munikation der Asbestsanierung 
gegenüber Betroffenen

 • Begleitung der Sanierungsarbeiten und 
Durchführung unabhängiger visueller 
Kontrollen4

Letzteres schliesst folgende Arbeiten ein:

Die Sanierungsvorbereitung
Im Vorfeld der Asbestsanierung hat 
der Fachspezialist folgenden Fragen und 
Aufgaben nachzugehen:

Hat das Asbestsanierungsunternehmen 
das Sanierungsvorhaben der Suva und 
falls erforderlich, der örtlichen Behörde 
gemeldet?
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Liegen ein plausibles Sicherheitskonzept, 
ein Notfall- und Arbeitsplan vor?

Sind die Entsorgungswege abgeklärt, 
bzw. ist eine Kontaktaufnahme mit der 
zuständigen kantonalen Fachstelle 
erfolgt? Verfügt das Entsorgungsunter-
nehmen über Bewilligungen für die 
anfallenden Abfälle? (Abklärung auf der 
Webseite www.veva-online.ch).

Ferner wird die Koordination mit weiteren 
Bauarbeiten optimiert und allenfalls 
die Vereinbarkeit der Arbeiten mit einer 
sicheren Gebäudenutzung geprüft.

Abnahmen vor Beginn der Asbest-
sanierungsarbeiten
Zunächst nimmt der Fachspezialist die 
allgemeine Baustelleninstallation ab. 
Anschliessend überprüft er die Sanie-
rungsbereiche und gibt sie einzeln 
arbeits- und sicherheitstechnisch frei.

Kontrollen während der Asbest-
sanierungsarbeiten und danach
Mit unabhängigen visuellen Kontrollen 
gemäss EKAS-Richtlinie 6503 und 
der FACH – Publikation «Visuelle Kontrollen 
und Raumluftmessungen» erhöht der 
Fachspezialist die Sicherheit der Asbest-
sanierung. Er veranlasst die Zonenfrei-
messung, eine Raumluftmessung, die vor 
dem Abbau der Sanierungszone durch-
zuführen ist, und sorgt insgesamt für eine 

vorschriftsmässige, sichere und 
zufriedenstellende Asbestsanierung.

Nach Abschluss der Asbestsanierungs-
arbeiten kontrolliert er die Dokumentation 
der Sanierung und die Entsorgungs-
nachweise und stellt sie der zuständigen 
Behörde auf Verlangen zu.

Hilfreiche Webadressen

Unternehmen, die Planungs- und Beratungs-
dienstleistungen im Zusammenhang mit 
Asbestsanierungen anbieten: 
www.forum-asbest.ch

Broschüre «Asbestsanierungen: Visuelle 
Kontrollen und Raumluftmessungen»: 
www.forum-asbest.ch/publikationen_
fa.htm
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Hilfreiche Webadresse

Liste der Suva-anerkannten Asbest-
sanierungsunternehmen: 
www.suva.ch/asbest

Ein Suva-anerkanntes Asbestsanierungs-
unternehmen wird über eine Ausschreibung 
mit definierten Eignungs- und Zuschlags-
kriterien ausgewählt. Folgende Punkte 
verdienen dabei besondere Erwähnung:
 • Zuschlagskriterien: Neben dem Preis-
angebot sollten die gültige Anerkennung 
als Asbestsanierungsunternehmen, 
das Projektverständnis und die geplante 
technische Umsetzung der Asbest-
sanierungsarbeiten zu den Zuschlags-
kriterien gehören.

 • Auskünfte von Referenzpersonen: Es 
lohnt sich Auskünfte zu Projekten mit 
vergleichbarer Komplexität und Grösse 
einzuholen, die innerhalb der letzten 
drei Kalenderjahre erfolgt sind.

7 Verpflichtung eines  
Asbestsanierungsunternehmens

«Arbeiten, bei denen erhebliche Mengen 

gesundheitsgefährdender Asbestfasern 

freigesetzt werden können, dürfen 

nur von anerkannten Asbestsanierungs

unternehmen ausgeführt werden.»

Art. 60b (BauAV; SR 832.311.141)
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Die Entsorgung von Bauabfällen ist bereits 
zu einem frühen Zeitpunkt des Bau-
projekts ins Auge zu fassen (vgl. Kapitel 2 
und 3). Enthalten Gebäude nämlich 
umwelt- und gesundheits gefährdende 
Stoffe wie Asbest, müssen bereits 
beim Baubewilligungsgesuch Angaben 
zu den anfallenden Abfällen gemacht 
werden. Ferner ist zuhanden der Bewilli-
gungsbehörde ein Entsorgungskonzept 
zu erstellen. Dabei kommt der VVEA, die 
neben der Vermeidung und Entsorgung 
von Abfällen auch deren Behandlung regelt, 
eine zentrale Bedeutung zu.5

Das Entsorgungskonzept

Es gibt über die Art und die Menge der 
asbesthaltigen Abfälle Auskunft und 
beschreibt die vorgesehene Behandlung 
der Asbestabfälle sowie die Entsor-
gungswege. Die Rezyklierung von asbest - 
haltigen Abfällen ist gemäss ChemRRV 
untersagt. Es ist insbesondere darauf zu 
achten, dass asbesthaltige Abfälle mög-
lichst sortenrein entsorgt werden, indem 
z.B. brennbare und mineralische Abfälle 
nicht vermischt werden. Andernfalls wird 
die Aufbereitung aufwändig und die 
Entsorgung meist teuer.

8 Entsorgung

Hinweise

Asbesthaltige Abfälle dürfen auf keinen 

Fall mit asbestfreien vermischt oder der 

Verwertung zugeführt werden, Art. 1 

Abs. 2 (USG; SR 814.01), Art. 10 (VVEA; 

SR 814.600), Richtlinie für die Verwertung 

mineralischer Bauabfälle, Anhang 1.6 

(ChemRRV; 814.81)

Für die Entsorgung asbesthaltiger Abfälle 

sind neben den Vorschriften der VVEA 

und der VeVA stets die kantonalen Richt  

linien und Vorgaben zu beachten.

5 Abfall-Code: 170601 Dämmmaterial, das Asbest enthält; 
170605 Bauabfälle mit freien oder sich freisetzenden 
Asbestfasern

«Bei Bauarbeiten muss die Bauherrschaft 

der für die Baubewilligung zuständigen 

Behörde im Rahmen des Baubewilligungs

gesuchs Angaben über die Art, Qualität 

und Menge der anfallenden Abfälle 

und über die vorgesehene Entsorgung 

machen, wenn:

a. voraussichtlich mehr als 200 m³ 

Bauabfälle anfallen; oder

b. Bauabfälle mit umwelt oder gesund

heitsgefährdenden Stoffen wie poly

chlorierte Biphenyle (PCB), polycyclische 

aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), 

Blei oder Asbest zu erwarten sind.»

Art. 16 Abs. 1 (VVEA; SR 814.600)
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Sobald die Schadstoffermittlung erfolgt 
ist (vgl. Kapitel 2 und 3), empfiehlt es sich 
möglichst rasch die zuständige 
kantonale Fachstelle zu kontaktieren und 
bei den Deponie- und KVA-Betreibern 
die Annahmebedingungen für die Abfälle 
zu klären. Kontaktadressen unter 
www.abfall.ch.

Im Entsorgungskonzept sind die optimalen 
Entsorgungswege aufzuzeigen. Ferner 
sollen eine allfällige Behandlung auch in 
Bezug auf Kosten und Energie, die 
Ablagerung auf der Deponie, die Gesund-
heitsgefährdung, der begrenzte 
Deponieraum und die Verwertung the-
matisiert werden.

Die Deponietypen

In der Schweiz sind fünf Deponietypen A 
bis E zugelassen. Asbesthaltige Abfälle 
dürften gemäss VVEA auf den Deponie-
typen B und E abgelagert werden. 
Allerdings müssen dafür jeweils spezifi-
sche Voraussetzungen erfüllt sein:
 • Deponietyp B (VVEA, Anhang 5 Ziffer 2) 
Mineralische Abfälle, bei welchen die 
Asbestfasern gebunden bzw. verfestigt 
sind, werden im Deponietyp B abgela-
gert. Dieser Deponietyp ist ausschliesslich 
für mineralische Abfälle mit geringem 
Schadstoffgehalt vorgesehen. Die Abfälle 
dürfen nicht mit nichtmineralischen 

Abfällen vermischt sein.  
Eine vorgängige chemische Analyse  
ist nicht notwendig.

 • Deponietyp E (VVEA, Anhang 5 Ziffer 5) 
Der Deponietyp E ist für Abfälle vorge-
sehen, die auch leicht freisetzbare 
Asbestfasern enthalten. Ein gewisser 
Anteil an organischen Schadstoffen 
und nur geringe Anteile an Schwermetallen 
sind zulässig. Für die Ablagerung 
ist keine chemische Analyse der Abfälle 
notwendig.  
Wenn immer möglich sind brennbare 
asbesthaltige Abfälle der thermischen 
Behandlung zuzuführen. 

Die Behandlung von Asbestabfällen

Asbestabfälle können abhängig von 
ihrer Zusammensetzung hydraulisch oder 
thermisch behandelt werden.
 • Bei mineralischen Asbestabfällen: 
Die hydraulische Verfestigung 
Bei dieser Verfestigungstechnik werden 
mineralische asbesthaltige Abfälle, die 
leicht freisetzbare Asbestfasern enthalten, 
mit einem hydraulischen Bindemittel 
wie Zement gebunden. Dadurch wird die 
Frei  setzung von Asbestfasern künftig 
verhindert. Verfestigte Asbestzementblöcke 
können auf einer Deponie des Typs B 
ohne aufwändige Vorkehrungen eingebaut 
werden. Auch ist eine spätere Umlage-
rung unproblematisch.
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 • Bei brennbaren asbesthaltigen Abfällen: 
Die thermische Behandlung 
Brennbare asbesthaltige Abfälle sind 
in Absprache mit der zuständigen 
kan tonalen Behörde meist einer Kehricht -
verbrennungsanlage (KVA) zur thermi schen 
Behandlung zuzuführen. Die KVA-Betreiber 
sollen stets vorgängig informiert werden, 
damit gegebenenfalls Vorkehrungen 
zum Schutz des Personals getroffen 
werden können.

Hilfreiche Internetadressen

Angaben zu kantonalen Fachstellen und 
Deponiestandorten: www.abfall.ch

Entsorgungsunternehmen mit Bewilligung 
zur Annahme von schwach gebundenen 
Asbestprodukten: www.veva-online.ch

Vollzugshilfe VVEA «Entsorgung asbest-
haltiger Abfälle» (In Erarbeitung)

Vollzugshilfe VVEA «Entsorgung asbest-
haltiger Abfälle», Anhang – Übersicht 
asbesthaltige Abfälle. Die Tabelle gibt für 
verschiedene Bauprodukte über 
VEVA-Abfallcodes und Entsorgungswege 
Auskunft. Insbesondere sind der 
Deponietyp und die Empfehlung einer 
thermischen Behandlung Teil der 
Übersicht. Massgeblich sind letztlich die 
Bestimmungen des jeweiligen Kantons.
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Die Kommunikation unter den Projekt-
beteiligten ermöglicht eine optimale 
Koordination der Arbeiten, während die 
Kommunikation gegenüber Gebäude-
nutzern und Anwohnern vor allem das 
Ziel verfolgt, Vertrauen zu schaffen. 
Beides ist für den reibungslosen und 
zufriedenstellenden Ablauf einer 
Asbestsanierung wichtig.

Die Kommunikation unter  
Projektbeteiligten

Gespräche zwischen Bauherrschaft, 
Projektierenden, Bauleitenden und 
Ausführenden sind sehr wichtig. Sie finden 
im Vorfeld der Arbeiten, an Bau - 
sitzungen und im Rahmen von Begehungen 
statt. Dabei sind Besprechungen vor 
Ort und die Übergabebedingungen bei 
Folgearbeiten besonders wichtig. 
Diese Gespräche werden auf der Basis 
der vollständigen technischen 
Unterlagen geführt. In Bezug auf Schad-
stoffe übernimmt der Fachplaner die 
Koordination. 

Die Kommunikation gegenüber 
Gebäudenutzern und Anwohnern

Wer informiert wen?
Grundsätzlich obliegt die Information 
jenen Personen, die gegenüber den 

Betroffenen verantwortlich sind. Vermieter, 
in deren Gebäude eine Asbestsanierung 
projektiert ist, informieren die betroffenen 
Mieter, Arbeitgeber oder Sicherheits-
beauftragte in einem Betrieb informieren 
die betroffenen Arbeitnehmenden, 
verantwortliche Betreiber eines Kauf-
hauses ihre Kunden und Schulleitungen 
die Lehrer, Schüler und Eltern. Ebenso 
haben Nachbarn bei Asbestsanierungen 
häufig den Wunsch informiert zu 
werden, auch wenn sie, objektiv gesehen, 
nicht unmittelbar von den Auswirkungen 
betroffen sind. 

Risikokommunikation ist eine 
Gradwanderung
Mit Vorteil sind sich die Kommunizierenden 
bewusst, dass Risikokommunikation 
eine notwendige Gratwanderung ist und 
nicht alle Menschen den Informationen 
gleichermassen trauen. Nicht zuletzt sind 
Bauherren und Arbeitgeber häufig nicht 
in gleichem Masse betroffen wie die 
Gebäudenutzer, die sie informieren. Ein 
Umstand, der Misstrauen fördern kann.

Grundsätzlich empfiehlt es sich, proaktiv 
und offen zu informieren, die Ängste 
der Betroffenen zu antizipieren, die Be- 
troffenen ernst zu nehmen und 
ihre Fragen offen zu beantworten.

Da sich das Zielpublikum bei geringen 
oder hoch komplexen Asbestsanierungen 

9 Kommunikation
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vor allem in seiner persönlichen Betroffenheit 
und in seinen Ängsten unterscheidet, 
sollte sich die Kommunikation danach 
ausrichten.

Information bei Asbestsanierungen 
geringer Komplexität
Bei Asbestsanierungen geringer Komplexität 
sind die einleitend beschriebenen 
Grundsätze einer geeigneten Kommuni-
kation meist ausreichend.

Wenig komplex sind Asbestsanierungen 
in kleineren Mietshäusern, in Wohnungen 
mit Stockwerkeigentum, in Einfamilien-
häusern, an Arbeitsplätzen ausserhalb der 
Nutzungsperioden. Wenig komplexe Asbest-
sanierungen sind relativ kleinflächig, die 
Asbestfaserfreisetzung ist häufig gering 
und die Sanierungen finden nicht in 
sensiblen Bauten wie bspw. Kindergärten, 
Schulen, Spitälern und Heimen statt.

Direkte Nachbarn in einem Gebäude 
mit Stockwerkeigentum oder in Reihen-
einfamilienhäusern sollten immer über 
das Bevorstehen und den Verlauf einer 
Asbestsanierung informiert werden, 
da das Informationsbedürfnis mit der 
Nähe zum Sanierungsort zunimmt.

Information bei Asbestsanierungen 
hoher Komplexität
Die einleitend beschriebenen Kommuni-
kationsgrundsätze gelten auch für 

Grossprojekte mit hoher Komplexität. 
Hoch komplexe Asbestsanierungen stellen 
hohe Anforderungen an die Kommuni-
kation. Denn sowohl Asbestsanierungen 
bei gleichzeitiger Nutzung eines 
Gebäudes als auch bei extrem hoher 
Asbestfaserfreisetzung können 
Gebäudenutzer verständlicherweise 
verunsichern. Kommunikationsfehler 
führen in solchen Situationen nicht selten 
zu Imageschäden und fördern Misstrau-
en. Als Folge der Verunsicherung werden 
die Medien eingeschaltet, welche 
zusätzlich polarisieren und verunsichern 
können.

Bei hoch komplexen Asbestsanierungen 
hat es sich deshalb bewährt, eine 
Informationsgruppe ins Leben zu rufen, 
die die Information Betroffener über 
den ganzen Sanierungszeitraum hinweg 
zur Aufgabe hat. Dabei ist zu prüfen, 
ob ein Kommunikationsspezialist diese 
Gruppe leitet oder begleitet. Im Rahmen 
einer Informationsveranstaltung kann die 
Anwesenheit des Fachspezialisten oder 
eines Behördenvertreters zusätzlich Ver-
trauen schaffen, indem Fachfragen 
kompetent beantwortet werden.
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10 Dokumentation

Die Entsorgung der asbesthaltigen 
Ab fälle muss der Baubehörde auf Verlangen 
offengelegt werden. Die Dokumentation 
soll aber auch ganz allgemein über aus-
gebaute Asbestprodukte Auskunft 
geben und ermöglichen, im Gebäude 
ver bliebene Asbestprodukte zu 
lokalisieren. Insgesamt soll die Doku-
mentation einer Asbestsanierung 
diese nachvollziehbar machen, ganz 
unabhängig davon, wie gross das 
Projekt ist. 

Eine angemessene Dokumentation ist 
für ein Gebäude ein Mehrwert und begleitet 
es bis zum Rückbau oder Abbruch.

Zu einer sinnvollen Dokumentation 
gehören in der Regel folgende Aspekte 
und Unterlagen:
 • Der aktualisierte Bericht zum Gebäude-
check (Situation nach der Sanierung)

 • Vermerke zu den sanierten Bauteilen in 
den Bauplänen / Aktualisierung des 
Asbestinventars

 • die Entsorgungsnachweise zu den 
Asbestabfällen 

 • die Protokolle des Fachplaners/ 
Fachbauleiters zu jeder Kontrolle und 
Abnahme 

«Sofern die Bauherrschaft ein 

Entsorgungskonzept nach Absatz 1 erstellt 

hat, muss sie der für die Baubewilligung 

zuständigen Behörde auf deren Verlangen 

nach Abschluss der Bauarbeiten nach

weisen, dass die angefallenen Abfälle 

entsprechend den Vorgaben der 

Behörde entsorgt wurden.» 

Art. 16 Abs. 2 (VVEA; SR 814.600) 
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Eine grosse Anzahl Links ist im Text in 
Kästen aufgeführt. Auf folgende Internet-
adressen wird ergänzend hingewiesen:

Kantonale Anlaufstellen für Asbestfragen
Liste unter: www.asbestinfo.ch

Schweizerische Unfallversicherungs-
anstalt Suva  
www.suva.ch/asbest

Forum Asbest Schweiz, FACH
www.forum-asbest.ch

Broschüre «Asbest – was Sie als Haus-
eigentümer alles darüber wissen müssen»
www.suva.ch/311.384.d (nur als PDF)

Anhang 1
Kantonale Anlaufstellen und Links
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BauAV
Bauarbeitenverordnung

ChemRRV
Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung

EKAS
Eidgenössische Koordinationskommission für  
Arbeitssicherheit

Entsorgungskonzept
Planung der gesetzeskonformen Entsorgung ausgebauter 
asbesthaltiger sowie mit Asbest kontaminierter 
Materialien. Das Entsorgungskonzept gibt Auskunft über 
die Art der anfallenden Abfälle, deren Mengen und die 
Entsorgungswege. Es benennt alle Nachweise, die zur 
Dokumentation der Entsorgung erforderlich sind.

Fachplaner / Fachbauleiter
Der Fachplaner (auch Berater) berät den Bauherrn in 
Fragen zum unmittelbaren und langfristigen Umgang mit 
den spezifischen Fundstellen aus der Gebäude-
untersuchung. Aufgrund seiner profunden Baukenntnisse 
(Statik, Bauphysik etc.) ist er in der Lage, komplexe 
Asbestsanierungsmassnahmen unter Einbezug gesetzlicher, 
betrieblicher, wirtschaftlicher, sicherheitstechnischer 
und terminlicher Aspekte zu planen. 

Der Fachbauleiter ist ein Baufachmann der über das 
notwendige Fachwissen und über Erfahrung auf 
dem Fachgebiet der Schadstoffsanierung verfügt. Im 
Auftrag des Bauherrn sorgt er für die reibungslose 
Ausführung, Koordination und Überwachung der Asbest-
sanierung und führt sie zum erfolgreichen Abschluss. 
Weitere Leistungsschwerpunkte umfassen Kontakte zu 
Behörden, Abnahmen, Kontrollen, die Umsetzung 
der Messkonzepte, die Prüfung der Entsorgungskonzepte, 
Kostenkontrollen, Protokollierung und Dokumentation.

Gebäudediagnostiker
Der Gebäudediagnostiker führt den Gebäudecheck oder 
das Gebäudescreening durch. Er ist ein Spezialist im 
Auffinden und Dokumentieren von asbesthaltigen Materialien 
oder anderen Gebäudeschadstoffen. Der Gebäude-
diagnostiker erkennt alle im Bau eingesetzten Verarbei-
tungsformen von Asbest, dessen Eigenheiten und 
Faserfreisetzungspotential. Er besitzt vertiefte Kenntnisse 
sowohl bezüglich tragender Strukturen, des Brand-, 
Wärme- und Schallschutzes wie auch betreffend Elektro-, 
Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen in Gebäuden. 
Er berät den Bauherrn bezüglich des unmittelbaren oder 
langfristigen Umgangs mit spezifischen Asbestfundstellen.

Gebäudeuntersuchung
Es werden verschiedene Begriffe für die Gebäude-
schadstoffuntersuchung verwendet, z.B. Schadstoffermittlung, 
Gebäudecheck, Gebäudescreening und Gebäude-
diagnostik. Der Bauherr sollte sich informieren, welche 
Untersuchung für welche Fragestellung geeignet ist. 
Die Zielsetzung der Untersuchung soll bei der Beauftragung 
festgelegt werden.

Gebäudecheck
Untersuchung eines Gebäudes auf Gebäudeschadstoffe 
(in diesem Fall Asbest). In der Regel Besichtigung aller 
Räumlichkeiten mit Probenahme von verdächtigen Materialien, 
welche nicht aufgrund des Einbaujahrs oder der 
Erfahrung des Fachspezialisten zweifelsfrei beurteilt werden 
können. Fund- und Probenahmestellen werden mit 
Fotos dokumentiert, Asbestvorkommen bezüglich Faser-
bindung und Sanierungsdringlichkeit bewertet und auf 
Fund- und Belastungsplänen eingetragen. Die untersuchende 
Fachperson beurteilt auch die Komplexität einer 
späteren Asbestsanierung. 

Eine Nachuntersuchung, Detailuntersuchung oder 
Sanierungs voruntersuchung dient in erster Linie 
der detaillierten Planung einer komplexen Asbests-
anierung, wird aber auch als ergänzende Unter - 
suchung bei vormals nicht zugänglichen Bereichen 
durchgeführt.

Anhang 2
Glossar
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Gebäudescreening
Ein Gebäudescreening ist eine Grobbeurteilung der 
Gebäudeschadstoffsituation. In der Regel werden 
keine oder nur sehr wenige Materialproben genommen 
und analysiert. Das Gebäudescreening kann 
beispielsweise zur Risikobeurteilung durch Gebäude-
schadstoffe während der Nutzung durchgeführt 
werden oder dient der Grobbeurteilung in einer frühen 
Projektphase im Rahmen eines Handwechsels oder 
für ein Immobilienportfolio. Ein Gebäudescreening ist 
für ein Umbauprojekt ungeeignet. Hierfür ist ein 
Gebäudecheck erforderlich.

Gebäudediagnostik
Auch die Bezeichnung Gebäudediagnostik wird häufig 
verwendet. Beispielsweise entspricht der Begriff «Gebäude-
diagnostik vor Umbau oder Abbruch» dem Gebäudecheck 
und der Begriff «Gebäudediagnostik normale Nutzung» dem 
Begriff Gebäudescreening.

Gebäudeschadstoffe
Als Schadstoffe werden im Allgemeinen Stoffe bezeichnet, 
die umwelt- oder gesundheitsgefährdend sein können. 
Typische Gebäudeschadstoffe sind beispielsweise Asbest, 
Polychlorierte Biphenyle (PCB), Polyzyklische aromatische 
Kohlenwasserstoffe (PAK), Holzschutzmittel und Schwer-
metalle. 

Messkonzept
Es definiert alle im Rahmen einer Asbestsanierung 
erforderlichen Messungen sowie die Messmethode. Das 
Messkonzept soll sich bezüglich Anzahl, Frequenz und 
Lage der Messpunkte nach den Vorgaben der VDI-Richtlinie 
3492 und den Standards ISO 16000 richten sowie dem 
Grundsatz des lufttechnisch ungünstigsten Falles folgen. 
Messkonzepte sollen grundsätzlich auch Messpläne mit 
den Sanierungsbereichen, der genauen Lage der Absaug-
stutzen, den Schleusenausgängen, Nachstromklappen 
und dem Standort der Messgeräte enthalten. Das Mess-
konzept wird im Rahmen der Fachplanung angefertigt. 
Verzichtet der Bauherr auf eine Fachplanung/Fachbauleitung, 
unterstützt der Spezialist für Raumluftmessungen den 
Bauherrn und Sanierer beim Erstellen des Messkonzepts.

VVEA
Verordnung vom 4. Dezember 2015 über die Vermeidung 
und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, 
VVEA; SR 814.600)

USG
Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz 
(Umweltschutzgesetz, USG; SR 814.01)

VeVA
Verordnung vom 22. Juni 2005 über den Verkehr mit 
Abfällen (VeVA; SR 814.610)


